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Inhoud

> Stand van zaken
«  Besluitvorming
- Inhoudelijke sporen
« Vooruitblik voorkeursbeslissing

> Planuitwerkingsfase
> Onderlinge communicatie
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Politiek-bestuurlijke context

Coalitie Akkoord

- Stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw

— Schiphol en daarbij Lelystad betrekken
- Verduurzaming uit de Luchtvaartnota

Aandachtspunten

— Hubfunctie/vestigingsklimaat

— Minder hinder

— Besluit Lelystad Schiphol

— Natuurvergunningen regionale luchthavens
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Vooruitblik Voorkeursbeslissing

> Relatie met Luchtvaartnota en met Schiphol/Lelystad besluitvorming
> Concept VKB blijft overeind
> Hoofdstructuur en Operationeel Concept (transitie aanpak)

> Aanpassingen
— Meer nadruk op geluid en duurzaamheid
— Nadere beschrijving ontwerp- en realisatiefase

- Zienswijzeprocedure heeft input geleverd

> Vaststelling najaar 2022
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Aanpassing hoofdstructuur

> Herinrichting zuidoosten
> Herinrichting TMA Schiphol/Rotterdam/Lelystad

- Op basis van vaste routes en continue

klimmen en dalen

>4 naderingspunten voor Schiphol
- Maken gebruik van vaste naderingsroutes met
continu dalen mogelijk

- Korter vliegen vanuit Europa

> Uitbreiding militair oefengebied in het noorden
> Omvorming militair oefengebied in het oosten 55x55km

> Stapsgewijze implementatie, start in 2023 met taskforce
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Update programma LRH - operationeel concept

> Gericht op adaptieve en innovatieve
R : - doorontwikkeling van
et .. - e e’ | verkeersleidings-concepten en

) L 1 operationele vluchtuitvoering.
Hoger luchtruim

. T— o > In lijn met de Europese
en management e e v e : onderzoeksagenda in het kader van
: : de Single European Sky (SESAR).

> Stapsgewijze implementatie richting
2035.

e N
PSP Ministerie van Infrastructuur X &’ Ministerie van Defensie 53 1 = Koninklijke Luchtmacht
éﬁ% en Waterstaat ’-ﬁ‘ﬁ:} 3 v

EUROCONTROL




Besluitvorming

> April 2019: Startbeslissing

> Dec 2020: Publicatie ontwerp-Voorkeursbeslissing (VKB) en plan-MER

> Jan/feb 2021: Zienswijzenprocedure

> Apr 2021: Advies commissie m.e.r. op plan-MER

> Dec 2021: Voortgangsbrief LRH aan Tweede Kamer

> Begin 2022: Verder werken aan reactienota, aanvulling plan-MER en definitieve VKB
> Zomer 2022: Voortgangsbrief

> Najaar 2022: Publicatie definitieve Voorkeursbeslissing met reactienota

> Eind 2022: Start Ontwerp- en Realisatiefase

> 2023: Integrale Programmabeslissing
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Start Ontwerp- en Realisatiefase
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Uitwerking projecten

Naar projectportfolio met regionale deelprojecten:

Nationale 1le stap: verruiming militaire mogelijkheden in het noorden (2023)

Ontwikkeling van een uitgewerkt ontwerp voor de hoofdstructuur

Uitvoeren van haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden voor grensoverschrijdend oefengebied
Ontwikkelen van nieuw afhandelingsconcept inclusief vaste routes in de Schiphol TMA
Ontwikkelen transitieplan om bouwstenen in het Voorkeursalternatief te realiseren
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Participatie Planuitwerkingsfase
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Huidige informele participatieaanpak is leidend (gebruikers, bestuurders en maatschappelijke
organisaties)

> Regionale deelprojecten; per deelproject een participatieplan: wie, wanneer, waarover en hoe
participeren? Stap naar bewoners/belangengroepen wordt gezet

> Plannen vooraf bespreken met participanten

> Afronding Planuitwerkingsfase: formele participatie (zienwijzen) op ontwerp-besluit
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Deelprojecten en betrokken provincies regionaal verdeelt

> Uitbreiding bestaand noordelijk militair oefengebied
 Drenthe, Friesland, Groningen

» Herinrichting naderingsluchtruim Schiphol e.a.
« Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland

» Herziening zuidoostelijk luchtruim
= Noord-Brabant, Limburg, Gelderland

» Omvorming bestaand militair oefengebied in het oosten (30x30)
» Gelderland en Overijssel

» Gebiedsadviezen voor bovenstaande onderdelen gezamenlijk per deelproject of per Provincie.
= Technische briefing mogelijk
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Gebruikersparticipatie

Adviseren/meedenken/informeren

» Inbreng requirements voor ontwerpproces
meebeslissen

» 5.11 procedure

coproduceren

» Periodiek bespreken van ontwerpdilemma’s i.r.t. requirements
« Civiele klankbordgroep
- Ieder kwartaal overleg met General Aviation/Drones/Luchthavens

adviseren

meedenken

informeren

» Input geven op weg naar belangrijke stappen en mijlpalen
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Deelname aan regionale werkateliers
» Website, informatiesessie achterban op verzoek
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Vragen?

Voor meer informatie zie: www.luchtvaartindetoekomst.nl

y
ﬁgﬁg&' 9 Ministerie van Defensie 353 BRGll Koninklijke Luchtmacht
-.F'.J-' A

EUROCONTROL


http://www.luchtvaartindetoekomst.nl/

